AT D

Reuniones celebradas para tratar la restauracién

del ex Palacio de la Real Audiencia.

28 de abril de 188l1.-

Presidid el sefior Sergio Marti{nez Baeza, Por el Consejo asistieron los
Arquitectos sefiores Rodrigo Marquez de la Plata Yrarrézaval, Fernando Ri-
quelme Sepfilveda y Herndn Rodriguez Villegas, y sefiores Javier Gonzilez
Echenique y Roberto Montanddn Paillard; y por la Sociedad Constructora de
Establecimientos Educacionales S.A. el Arquitecto sefior Fernando Ilabaca
Ae—

El sefior Ilabaca exhibid y explicd los planos de planta de cada piso y -
cuatro cortes,a los cuales se les hicieron varias observaciones, acordéngp
se que el sefior Ilabaca presente un nuevo estudio para 1a solucidn del -

patio.-

15 de mayo de 198l.-

Presidié el sefior Enricue Campos Menéndez. Por el Consejo asistieron los
Arquitectos sefiores Rodrigo Mirques de la Plata Yrarrézaval, Fernando Ri-
quelme Sepllveda y Hernén Rodriquez Villegas, y el sefior Javier Gonzllez
Echenique; y por la Sociedad Constructora de “stablecimientos Educaciona-
les S.A. el Gerente sefior Arturo Holuique A.y Arquitectos sefiores Ledn -
Rodriguez Valdés, Fernando Ilabaca A. y Gustavo Saguez. Excusd su inasis-
tencia el sefior Roberto Montanddn P. por encontrarse fuera de Santiago.

El sefior Rodriquez Valaés explicd el proyecto del patio, agregando que el
sefior Rodriquez Villegas presentd observaciones que variaban totalmente
dicho proyecto al proponer una baranda de fierro en lugar de una de hor-
migén vy el aumento de las columnas.-

El sefior Rodriguez Villegas manifestd que el nimero de columnas y la trans
parencia de la baranda estdn de acuerdo con los documentos que se han en-
contrado ultimamente a los cuales hay gue atenerse alin cuando esto signifi
que desechar un poco la realidad histdrica.-

E]l sefior Saguez dijo gue esta modificacién importaria una demora de unos
dos meses por lcs nuevos cédlculos y trabajos de arquitectura que hay que
realizar, pero gque no habria mayor diferencia de costo.-—

El sefior Holuigue observd lo aseverado a la prensa por el sefior Rodriguez
Villegas en el sentido de que esta obra se entregaria en septiembre, 16
gque podria acarrear exigencias de parte de las autoridades que no podrian
cumplirse pues se estima que el plazo de terminacidn serd de unos nueve
nueve meses, y pidid que dicha confirmacidén fuese rectificada, ofrecién-
dose el sefior Campos para hacerlo ante el sefior Ministro de Educacidn Pii-
blica.-

El sefior Mérquez de la Plata solicitd que se explicara la modificacidn he=
cha al acuerdo tomado en diciembre iltimo ya que al parecer éste no se ha
considerado en los estudios presentados. El sefior Campos sefiald gue =1 -
Consejo no podia imponer normas sino unicamente formular recomendaciones.

El sefior Holuigue hizo presente la necesidad de que se tome cuanto antes
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un acuerdo gue permitar continuar las obras.-

Se acordbd aprobar el proyecto del sefior Rodriguez Valdés, salvo en lo re-
ferente al tratamiento del patio que deberd reestudiarse confofme a los -
nuevos antecedentes.-

El sefior “aquez expresd que estimaba que en la préxima reunidn del Consejo

podria presentarse un anteproyecto de arquitectura.-

10 de junio de 1981.-~

‘Fresidid el sefior Enrigue Campos lMenéndez. Por el Consejo asistieron les
Arquitectos sefiores Rodrigo Mirquez de la Plata Yrarrfzaval, Fernando Ri-
quelme Sepfilveda y Hernin Rodriquez Villegas, y el sefior Yavier Gonzilez
Echenique; y por la Sociedad Constructora de “stablecimientos Educacionales
S.As. el Gerente sefior Arturo Holulgue A. y Arquitectos sefiores Fernando -
Ilabaca A, y Pedro Arrieta.-

El sefior Ilabaca expliecd los estudios del patio en gue se consultan 22 co-
lumnas , el corredor oriente un poco mds ancho gue los restantes, la dis-
tancia de eje a eje de las columnas con variacidn de centimetros, la co-
rrespondencia de las columnas interiores con el orden del frente del edi-
ficio que son rectas hasta 1/3 de su altura disminuyendo hacia arriba has-
ta terminar en un capitel cuadrado las del primer piso. Agregd que el se-
gundo piso 11evar§ rejas de barras de fierro que podrian ser caudradas y
de color verde alfalfa, el cielo raso entablado, y los muros y columnas
del mismo color con un punto mds claro para &stas, ademis que este piso -
no tendria antetecho para dejar la teja saliente.-

El sefior Marguez de la Plata indieid que seria deseable la colocacidn de
teja antigua que podria conseguirse en demoliciones.-

El sefior Holuigue dijo que para las columnas se emplearia roble en vez de
ciprés porque, segun informacidn, el de las Guaitecas estd infectado de -
polilla,-

Se aprob6 el estudio presentado, guedando pendiente exclusivamente la re-
visidn de los capiteles de las columnas y cornisa del 292 piso que efec-
turid y propondri el sefior Ilabaca.-

El sefior Ilabaca manifestd que para la sesidn del 192 de julio entregaria
al Consejo un anteproyecto congelado, con 1la solucidn 2 los capiteles Vg
cornisa aludidos junto con las caracteristicas simples para la barands de

fierro«—



